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О банке

• Входит в Топ-60 банков России по активам

• 1 место по кредитам населению в 
Уральском Федеральном Округе

• 2 место по корпоративным кредитам в 
Уральском Федеральном Округе
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Бизнес-требования

• Внедрение лучших практик управления 
рисками, бизнес-процессами, 
взаимоотношениями с клиентами

• Быстрая настройка логики принятия решений

• Повышение масштабируемости и надежности

• Оперативное управление изменениями
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Целевая архитектура

Интеграционная шина IBM WebSphere MQ

Автоматизированная 

банковская система 1

Аналитическая 

платформа

Внешние 

сервисы

Автоматизированная 

банковская система 2
Операционный CRM
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Платформа Deductor

• Настройка логики без 
программирования 

• Готовая интеграция с 
внешними сервисами

• Data Mining, ETL, OLAP, 
Data Warehouse, KDD

• Адекватная стоимость
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Решения + обучение

Deductor Credit Pipeline
кредитный конвейер

Deductor Credit Scorecard Modeler
построение скоринговых карт

Обучение
электронные курсы, очные тренинги
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Реализация проекта
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Тестирование

Внесение 
изменений

Реализация

Демонстрация 
результата

Реализация

Тестирование

Результат

Уточнение 
требований

Цикл внедрения

2-3 месяца: запуск релиза в эксплуатацию

Планирование Тестовая эксплуатация Ввод в Production
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Проблемы проекта

• Изменение требований в ходе внедрения

• Реализация асинхронного обмена с шиной 
WebSphere MQ

• Потребовалось больше лицензий чем было 
запланировано

• Постановка задания в отсутствии эксперта по 
конвейерам на стороне банка
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Финальная архитектура
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Факторы успеха

• Акцент на бизнес задачах, а не формальной 
реализации технического задания

• Готовность сторон вносить согласованные 
изменения на любой стадии

• Ограниченный функционал каждого релиза

• Бизнес-консалтинг со стороны партнера

• Поддержка партнером всего ИТ-комплекса



12

Фишки проекта

• Хранение настроек в базе данных: изменение 
рисковых параметров без модификации конвейера

• Набор кубиков для самостоятельного 
конструирования 

• Возможность внесения изменений в режиме online
без остановки конвейера

• Высокая доступность и производительность системы
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Результаты
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Факты в цифрах

• Запуск в эксплуатацию за 2.5 месяца c 
момента постановки задачи

• Время на разработку и ввод нового 
кредитного продукта уменьшилось в 3 раза

• Сокращение времени принятия решения по 
заявке в 2 раза

• Пропуская способность конвейера 
увеличилась в 4 раза
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Новый функционал

• Возможность оперативной настройки логики

• Мультипродуктовость – унифицированные 
правила настройки линейки продуктов

• Champion Challenger – тестирование и выбор 
лучших стратегий конвейера

• Risk Based Pricing – ценообразование по 
степени риска
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Вопросы?

Обабков Яков 

Руководитель проектов 
ОАО «СКБ-Банк»

obabkov@skbbank.ru

mailto:obabkov@skbbank.ru

